

PROGRAMA DE TRABAJOS

RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA M.I. DE LA TRAVESIA DE ALDEATEJADA

CAPITULOS	EJECUCION MATERIAL	MESES				EJECUCION CONTRATA
		1				
RED DE SANEAMIENTO	17.916,50	4.479,13	4.479,13	4.479,13	4.479,13	25.797,97
RED DE ABASTECIMIENTO	10.485,04	2.621,26	2.621,26	2.621,26	2.621,26	15.097,41
SEGURIDAD Y SALUD	443,02	110,76	110,76	110,76	110,76	637,90
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	838,81	209,70	209,70	209,70	209,70	1.207,80
MENSUAL		7.420,84	7.420,84	7.420,84	7.420,84	42.741,08
A ORIGEN	29.683,37	7.420,84	14.841,69	22.262,53	29.683,37	42.741,08